ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086228
«Внедрение бережливых технологий в деятельность общеобразовательных организаций 
Белгородской области («Бережливая школа»)»

1. Календарный план-график работ по проекту

	Код 
	Название работы/процесса
	Дл-ть, дн.
	Начало
	Оконча-ние
	Документ о выполнении
	ФИО исполнителя

	код
	тип
	
	
	
	
	
	

	1.4.21
	П
	Создание «опорной» площадки общеобразовательных организаций по внедрению бережливых технологий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино 
	21
	02.07.19
	30.07.19
	Приказ по ОО, положение
	Вялова И.А.

	1. 1.6.22
	П
	Проведение семинара – практикума  по использованию бережливых технологий (по системе 5 С; использованию инструментов визуализации;  картированию процессов) на базе МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  для не менее 30
	43
	01.08.19
	01.09.19
	Программа, явочный лист, отчет, фотоотчет
	Вялова И.А.

	2. 1.6.48
	П
	Проведение семинара – практикума  по использованию бережливых технологий (по системе 5 С; использованию инструментов визуализации;  картированию процессов) на базе МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  для не менее 10 ОО
	17
	13.01.20
	31.01.20
	[bookmark: _GoBack]Программа, явочный лист, отчет, фотоотчет
	Вялова И.А.

	1.9.19
	П
	Формирование команд-лидеров в не менее 29  общеобразовательных организациях Шебекинского  городского округа в 2019 году
	10
	15.07.19
	26.07.19
	Сводный список команд-лидеров не менее 29 ОО  Шебекинского   г/о с указанием Ф.И.О. и должностей
	Вялова И.А.

	2.2.22
	Р
	Разработка проекта по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино 
	11
	01.08.19
	15.08.19
	Карточка проекта,  план мероприятий по реализации проекта
	Вялова И.А.

	2.2.48
	Р
	Реализация  проекта по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино 
	26
	26.08.19
	30.09.19
	Отчёт о реализации проекта 
	Вялова И.А.

	2.3.23
	Р
	Организационное сопровождение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП г. Шебекино  не менее 29 ОО в ходе разработки проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»
	10
	09.09.19
	20.09.19
	Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов
	Вялова И.А.

	2.3.48
	Р
	Организация реализации не менее 29 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 29  проектов  по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»
	20
	30.09.19
	25.10.19
	Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации
	Вялова И.А.

	2.5.24
	Р
	Организационное сопровождение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  не менее 10 ОО в ходе разработки проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»
	7
	09.04.20
	30.04.20
	Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов
	Вялова И.А.

	2.5.48
	Р
	Организация реализации не менее 10 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 10 проектов  по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»
	31
	18.05.20
	30.06.20
	Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации
	Вялова И.А.

	3.2.22
	Р
	Разработка проекта по улучшению процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса»
	5
	19.08.19
	23.08.19
	Карточка проекта, план мероприятий по реализации проекта
	Вялова И.А.

	3.2.48
	Р
	Реализация  проекта по улучшению процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса»
	8
	28.08.19
	04.09.19
	Отчёт о реализации проекта
	Вялова И.А.

	3.3.22
	Р
	Организационное сопровожение  МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 29 ОО в ходе разработки не менее 29 проектов  по улучшению процессов  с применением инструмента «картирование процесса»
	10
	12.08.19
	23.08.19
	Отчёт о сопровождении 
	Вялова И.А.

	3.3.47
	Р
	Организация реализации не менее 29 проектов по улучшению процессов с применением инструмента «картирование процесса» не менее 29 ОО Шебекинского городского округа
	38
	28.08.19
	18.10.19
	Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации
	Вялова И.А.

	3.5.2.22
	Р
	Разработка не менее 2 проектов по улучшению процессов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса»
	19
	03.02.20
	28.02.20
	Карточки проектов, планы мероприятий по реализации проектов
	Вялова И.А.

	3.5.2.48
	Р
	Реализация не менее 2 проектов по улучшению процессов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино с применением инструмента «картирование процесса»
	44
	09.03.20
	15.05.20
	Отчёт о реализации проекта
	Вялова И.А.

	3.5.3.22
	Р
	Организационное сопровожение МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 10 ОО в ходе разработки не менее 30 проектов по улучшению процессов с применением инструмента «картирование процесса»
	18
	24.02.20
	20.03.20
	Отчёт о сопровождении 
	Вялова И.А.

	3.5.3.47
	Р
	Организация реализации не менее 80 проектов по улучшению процессов с применением инструмента «картирование процесса» не менее 40 ОО Шебекинского городского округа
	61
	30.03.20
	26.06.20
	Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации
	Вялова И.А.

	4.2.22
	Р
	Разработка проекта по внедрению  инструмента визуализации «доска задач» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино 
	13
	02.09.19
	18.09.19
	Карточка проекта,  план мероприятий по реализации проекта
	Вялова И.А.

	4.2.48
	Р
	Реализация проекта по внедрению  инструмента визуализации «доска задач» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино 
	3
	23.09.19
	25.10.19
	Отчёт о реализации проекта 
	Вялова И.А.

	4.3.23
	Р
	Организационное сопровождение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино  не менее 29 ОО в ходе разработки проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач» 
	32
	02.09.19
	15.10.19
	Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов
	Вялова И.А.

	4.3.48
	Р
	Организация реализации не менее 29 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 29 проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач»   
	30
	21.10.19
	29.11.19
	Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации
	Вялова И.А.

	4.4.23
	Р
	Организационное сопровождение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино не менее 10 ОО в ходе разработки проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач»   
	28
	10.02.20
	20.03.20
	Отчет о сопровождении общеобразовательных организаций в ходе разработки проектов
	Вялова И.А.

	4.4.47
	Р
	Организация реализации не менее 10 общеобразовательными организациями Шебекинского г/о не менее 10 проектов по внедрению инструмента визуализации «доска задач»
	27
	26.03.20
	06.05.20
	Карточки проектов, планы мероприятий по реализации, отчёт о реализации
	Вялова И.А.

	5.21
	Р
	Создание фабрики процессов для освоения бережливых технологий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино 
	88
	01.07.20
	31.10.20
	Информационная справка, фотоотчет
	Вялова И.А.

	ИТОГО:
	403
	01.05.19
	15.11.20
	
	




